

Valérie Thoraval 04.72.32.50.60



## MANAGEMENT DE PROJET - COMMUNICATION

# **MANAGEMENT DE PROJET - COUTENANCE**

#### **OBJECTIFS**

S'approprier les méthodes et les outils pour déterminer l'état final du coût global prévisionnel d'un projet pendant son déroulement et savoir ainsi intervenir sur son pilotage en vue du respect des objectifs.

Mettre en forme les budgets adaptés à l'organisation d'un projet.
Organiser et faire fonctionner le système d'information, permettant de suivre les réalisations et les avancements des activités d'un projet.

Analyser les tendances économiques et proposer des actions correctives en temps utiles. Elaborer de véritables tableaux de bord opérationnels et dynamiques, reflets d'un bon pilotage.

# **CONTENU PÉDAGOGIQUE**

#### INTRODUCTION: NOTIONS ESSENTIELLES DE PROJET

- > Définition d'un projet, du management de projet et de la gestion de projet
- » La variété et la complexité des projets, les formules contractuelles possibles
- > Les risques : concepts, prévention, provisions (exemple d'un projet "pétrole et gaz")
- , Le management des projets et la place de la coûtenance.
- La mission du contrôleur et la méthodologie de coûtenance.

### PRINCIPALES DÉFINITIONS DE CONTRÔLE DES COÛTS DE PROJET

Les notions de budget de projet - Les notions d'avancement de projet - Les notions de provision et aléas pour imprévus - Les notions de coûts, de variance au temps "T" et de productivité

Les notions de cout final prévisionnel, d'écart et de dérive

## MISE EN PLACE DU RÉFÉRENTIEL DE CONTRÔLE DES COÛTS AU LANCEMENT DE LA **RÉALISATION D'UN PROJET**

- » Le processus d'élaboration du budget et les lignes budgétaires La structure du budget initial
- , Les procédures de contrôle Les courbes de trésorerie prévisionnelles Le fonctionnement du système d'information Le tracé des courbes d'avancement prévisionnel

## PROCESSUS ET OUTILS DE MAÎTRISE DES COÛTS

, Le processus de maîtrise des coûts - Les principes d'évolution du budget initial - La gestion des modifications et des provisions - Le suivi des engagements et les prévisions à terminaison - Le contrôle de l'avancement physique et les techniques de mesure d'avancement – Les courbes d'avancement et la représentation des écarts sur ces courbes – L'évaluation du coût final prévisionnel – L'analyse des écarts et des dérives

### SPÉCIFICITÉS DE LA MAÎTRISE DES COÛTS D'ÉTUDES

- , Comment traiter les modifications "au fil de l'eau" Contrôler les taux horaires et les frais directs
- , Contrôler la productivité Différents types d'écarts constatés Facteurs affectant la productivité
- > Evaluer le coût prévisionnel à terminaison

## SPÉCIFICITÉS DE LA MAÎTRISE DES COÛTS D'APPROVISIONNEMENT DE MATÉRIELS OU DES TRAVAUX SOUS TRAITÉS

- , La chaîne des approvisionnements des matériels et/ou des travaux La passation des commande- La typologie des commandes passées - La mise en oeuvre de la comparaison budget/engagement - La réalisation des commandes - Mesure de l'avancement physique des travaux
- > Estimer le coût prévisionnel des matériels et/ou des travaux à terminaison

## LES TABLEAUX DE BORDS ET RAPPORTS DE COÛT

- » L'information: base du "reporting" Le "reporting" à deux niveaux Le rapport de coût: objectifs et structure
- , Les tableaux de bord de projet Les indicateurs de performance
- > Le plan d'un rapport d'avancement de projet

## LE RETOUR D'EXPÉRIENCE



#### DURÉE



#### **SESSIONS**

• 16 - 18 novembre 2026 en présentiel à



#### FRAIS D'INSCRIPTION (DÉJEUNER INCLUS)

1 805 € HT



#### PRÉREQUIS & PUBLIC CONCERNÉ

Responsables de projets Contrôleurs de coûts e toute personne impliquée dans un projet et de qui contribution efficace à la maîtrise des dépenses

- » La capitalisation qualitative et quantitative Le cycle du retour d'expérience de la maîtrise des coûts
- , Les qualités d'un bon contrôleur Fiche résumé de sa mission



# Coordonnées

CPE Lyon Formation Continue

41 rue Garibaldi – 69006 LYON

04.72.32.50.60

