



MANAGEMENT DE PROJET - COMMUNICATION

MANAGEMENT DE PROJET – ESTIMATION DES COÛTS – EVALUATION ECONOMIQUE DES PROJETS

OBJECTIFS

S'approprier les méthodes d'estimation du coût d'un projet.
Connaître les outils de l'estimateur, savoir mettre en place et administrer une base de données de coûts de projet, pouvoir organiser le retour d'expérience.
Maîtriser les facteurs de correction d'une estimation.
Savoir évaluer la valeur d'un projet.
Connaître les indicateurs de rentabilité.

Cette formation prépare aussi à l'examen de certification « Estimation » organisé par la SMaP et reconnu internationalement. Une session de cet examen est prévue dans les locaux du centre de formation la dernière demi-journée de la formation. Cet examen est optionnel.

CONTENU PÉDAGOGIQUE

INTRODUCTION : NOTIONS ESSENTIELLES DE PROJET

- › Les 3 notions : PCD+
- › Les 2 acteurs et les inégalités
- › Les 3 phases et l'évolution des inégalités
- › Les 3 phases et la maîtrise des coûts
- › L'évaluation des projets et l'estimation des investissements

TERMINOLOGIE

- › Les coûts et les prix
- › Les cours et les parités
- › Les taux et les indices
- › Les activités internes, les activités sous traitées, la valeur ajoutée
- › Les frais directs et les frais indirects
- › Les frais fixes et les frais variables
- › Les coûts récurrents et les coûts non récurrents
- › Les provisions et les dépenses prévues
- › Autres termes

EVALUATION DES PROJETS

- › Le coût souhaité maximal
- › Les indicateurs actualisés
- › La notion d'actualisation
- › Les indicateurs actualisés



DURÉE

3 jours - 20 heures
0.5 jour - 3 heures
pour la certification



SESSIONS

24 au 26 septembre 2018
Certification le 27
septembre 2018 (am)



LIEU

Lyon



FRAIS D'INSCRIPTION (DÉJEUNER INCLUS)

1695 € HT + 380 € HT
pour la certification (en
option)



PUBLIC CONCERNÉ

Responsables de projet
Contrôleurs de projet
estimateurs de coûts
Responsables d'études de
rentabilité ou de viabilité
économique d'un projet
Membres de Directions
Générales désireux de
maîtriser l'information
relative à l'estimation
des coûts
Responsables de
conception à coût objectif

- › Les notions complémentaires

ESTIMATION DES INVESTISSEMENTS

- › Le processus d'estimation
- › Les méthodes d'estimation
- › Le résultat de l'estimation
- › Les corrections des coûts de base
- › Les outils d'estimation
- › La réalisation de l'estimation
- › La fonction « estimation » dans l'entreprise

DU COÛT DE REVIENT AU PRIX DE VENTE

- › Le passage du coût technique au prix du contrat
- › Risques et aléas dans le développement d'un projet – Effets du type de contrat – Provisions
- › Etudes de cas – Travaux dirigés

Coordonnées

CPE Lyon Formation Continue

Campus Saint-Paul – Bâtiment F • 10, Place des Archives – 69002 LYON

04.72.32.50.60

