



## MANAGEMENT DE PROJET - COMMUNICATION

### MANAGEMENT DE PROJET – ESTIMATION DES COÛTS – EVALUATION ECONOMIQUE DES PROJETS

#### OBJECTIFS

S'approprier les méthodes d'estimation du coût d'un projet.  
Connaître les outils de l'estimateur, savoir mettre en place et administrer une base de données de coûts de projet, pouvoir organiser le retour d'expérience.  
Maîtriser les facteurs de correction d'une estimation.  
Savoir évaluer la valeur d'un projet.  
Connaître les indicateurs de rentabilité.

#### CONTENU PÉDAGOGIQUE

##### INTRODUCTION : NOTIONS ESSENTIELLES DE PROJET

- › Les 3 notions : PCD+
- › Les 2 acteurs et les inégalités
- › Les 3 phases et l'évolution des inégalités
- › Les 3 phases et la maîtrise des coûts
- › L'évaluation des projets et l'estimation des investissements

##### TERMINOLOGIE

- › Les coûts et les prix
- › Les cours et les parités
- › Les taux et les indices
- › Les activités internes, les activités sous traitées, la valeur ajoutée
- › Les frais directs et les frais indirects
- › Les frais fixes et les frais variables
- › Les coûts récurrents et les coûts non récurrents
- › Les provisions et les dépenses prévues
- › Autres termes

##### EVALUATION DES PROJETS

- › Le coût souhaité maximal
- › Les indicateurs actualisés
- › La notion d'actualisation
- › Les indicateurs actualisés
- › Les notions complémentaires



#### DURÉE

3 jours - 20 heures



#### SESSIONS

- 20 - 22 septembre 2022  
en présentiel à  
Lyon



#### FRAIS D'INSCRIPTION (DÉJEUNER INCLUS)

1755 € HT



#### PRÉREQUIS & PUBLIC CONCERNÉ

Responsables de projet  
Contrôleurs de projet  
estimateurs de coûts  
Responsables d'études de  
rentabilité ou de viabilité  
économique d'un projet  
Membres de Directions  
Générales désireux de  
maîtriser l'information  
relative à l'estimation  
des coûts  
Responsables de  
conception à coût objectif

## **ESTIMATION DES INVESTISSEMENTS**

- › Le processus d'estimation
- › Les méthodes d'estimation
- › Le résultat de l'estimation
- › Les corrections des coûts de base
- › Les outils d'estimation
- › La réalisation de l'estimation
- › La fonction « estimation » dans l'entreprise

## **DU COÛT DE REVIENT AU PRIX DE VENTE**

- › Le passage du coût technique au prix du contrat
- › Risques et aléas dans le développement d'un projet – Effets du type de contrat – Provisions
- › Etudes de cas – Travaux dirigés

## **Coordonnées**

CPE Lyon Formation Continue

Campus Saint-Paul – Bâtiment F • 10, Place des Archives – 69002 LYON

04.72.32.50.60

